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每个人都曾试图在平淡的学习、工作和生活中写一篇文章。写作是培养人的观察、联想、想象、思维和记忆的重要手段。写范文的时候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？下面是小编帮大家整理的优质范文，仅供参考，大家一起来看看吧。
工程索赔意向书发给谁篇一
由我部中标承建的xxxxxxxxxx一期道排工程于20xx年10月根据合同要求及甲方现场指令单开工建设，并于20xx年底完成一期一标、二标道排工程施工，(三标由于房建未开工建设无法施工)而三标段直到20xx年8月开始进行施工，目前已基本施工完毕，实际工期已超合同工期两年零9个月，工期滞后给我部造成工程成本相应增加，经我部根据现场实际情景综合分析，下列原因造成工期滞后：
1、一标、二标施工时，土建单位工期滞后、配套单位及室外工程单位(尤其是园林单位进度滞后)。造成我部工期相应滞后。
2、受天气原因影响工期滞后，如20xx年上半年连续阴雨天气时间长达180天左右。
3、各单位重大工程变更影响、工期滞后。
4、三标房建20xx年底开工，20xx年基本完成造成我部施工滞后。综上几点所诉，非我部原因造成工程滞后，给我部造成各项施工成本损失，依据建设部等九部委第56号令《标准施工招标文件》的规定，现我部就现阶段实际进度状况及给我部造成的实际损失情景，向贵司提出索赔意向，具体索赔清单如下：
1、工期索赔：自20xx年xxxx月xxxx日顺延自一期道排工程竣工。
2、不可辞退人工工资索赔：超出合同工期部分按日计取。
3、材料费用索赔：我部不承担合同不可调整的材料价格比例5%(涨幅%5以内不予调整部分)且不承担其它材料不可调价的风险，合同完工，后期所有材料价格应按实调整。
4、机械使用费及进出场费增加索赔：机械闲置费按自有机械与租凭机械各半计取，机械进出场费按每阶段增加一次机械进出场费用。
5、定额人工及合同计时工索赔：按湘建价文件发布规定调整日分阶段调整。
6、已完工程管理费索赔：管理人员工资、办公通信、交通、伙食等费用，按日计取费用。
7、已完工程成本时间价值索赔：按施工成本—已付进度款×银行同期贷款利率计算×索赔工期
8、企业管理费索赔，按企业规定比率进行计算。
xxxxxxxxx建设工程有限公司
xxxxx一期道路及排水工程项目部
20xx年xx月xx日
工程索赔意向书发给谁篇二
致：xx公司
我公司于20xx年1月中标海宁市硖许公路周王庙至长安段改建工程第五合同段，20xx年1月18日开工到此刻，工期过去五分之三，但工程进展缓慢。
由于20xx年7月25日在kxx+xx0处挖方施工时，发现海宁自来水二公司的东西走向供水主管道位于挖方范围内，加上电信、电力管线等原因，导致路基一向停工长达7个月，20xx年3月初自来水新管路和电力管线才施工迁移完毕，旧自来水管道才停止使用。还有kxx+385～kxx+700范围内建筑材料和民房施工升降机的拉线依然存在，仍旧成为路基施工的障碍。
由于20xx年1月19日在辛江桥左幅3号桥台灌注桩施工中，桩位正好在污水管上，钻机架设桩位一向不能开钻，导致灌注桩施工队一向怠工。计划20xx年xx月初开工的吴家埭桥也因为电信管线和两水工程一向没有开工。
以上事件我部每月都集中以书面形式汇报过，事件是外部原因引起的，同时事件也造成我部以下损失：
1、工期延误
2、工程机械停滞费用
3、有关施工人员和管理人员费用
以上发生的损失，是一个有经验的承包商也无法预计的，按照合同文件相关条款，业主应对我部以上上述发生的费用和耽误的工期给予补偿，以利于我部减少损失，更好的继续的履行合同的职责和义务。
此致
xx改建工程!
第五合同段项目经理部
20xx年3月25日
工程索赔意向书发给谁篇三
致：________________有限公司
原因：____________公司承建____小区综合楼主楼部分在二次结构砌筑施工以来，进场施工材料认价存在分歧，主要原因是由于贵公司认价价格和现场进厂价格存在差议，所含各项价格直接进购买价格，为解决此事、____月份贵公司____总专程组织项目部人员及贵方工程部人员召开材料认价会，双方达成协议，现场使用石膏砖其主要材料有贵公司直接采购，砂石料、水泥有我方购买。
索赔原因：项目部自_________年____月_____日通知贵公司材料主管和师傅开始督促石膏块进场，但至______年____月____日未进场，现已经造成现场砌筑工人窝工，(现场施工人员____人、其中技工______人)及项目部管理费增加，根据相关合同法相关规定;如果有以下原因造成施工方损失的可以索赔：
1、甲方供应材料不及时，造成现场窝工产生费用的
2、由于设计更改造成损失的。
3、不可抗力造成损失超出一定承担范围的。
论述：针对以上情况，现我公司提出索赔依据并按照程序通知贵公司，应立即给予回复和认同，超出法定时间视为认可，我方将索赔费用整理后按照程序报给贵公司预算部门。
_______________工程有限公司
__________年______月______日
工程索赔意向书发给谁篇四
致：____监理部
根据合同要求，我项目部于________年_____月_____日第一批人员进点，并立即组织人员、设备进场，开展营地建设及施工前期准备工作。由于以下原因造成我部无法按计划进行施工：
1、_______年____月____日监理向我部提交测量控制点________，我部随即对施工区地形进行了复测，但随后被监理通知该控制点不能使用，我部又等待监理供给准确控制点，至_______年____月_____日监理再次向我部提交测量控制点。
期间我部完成了施工区地形复测、设计图绘制、部分营地场平工作，发生了如下费用及损失：
1、工期延误;
2、管理人员费用;
3、企业管理费、现场经费及资金利息的剩余支付以及开工期间可赢利润。
以上发生的损失，按照合同文件第十九条承包商权利，请业主、监理对我部上述发生的工期及费用给予合理补偿。
此致!
_________工程建设管理部
_______年_____月______日
工程索赔意向书发给谁篇五
致：_____项目管理有限职责公司
由于__________医院门诊部门诊楼抗震加固改造工程在施工过程中受到来至社会人员的干扰，无法继续施工，受到干扰的时间有____月____日至____月____日，____月____日至____月____日，____月____日至____月____日。给我方带来较大的经济损失及工期拖延。
我方特向贵方表示费用及工期索赔意向，期间发生了如下损失：
1、施工人员窝工补偿费、进出场费。
2、设备窝工补偿费、进出场费。
3、其他相关的企业管理费、现场经费。
_____________有限公司
_______年____月____日
工程索赔意向书发给谁篇六
致：xxxxxxxxxxxxxxxxxx监理有限公司(监理项目部)
兹有我施工单位施工的xxxxxxxxxxxxxxxxxx工程，在20xx年02月25日，大批的当地村民进入施工现场阻止我施工单位施工作业;随后施工单位，监理单位，设计单位和业主单位现场调解仍没有劝服当地村民，并且在此期间政府部门出面协调和设计单位对基础的形式变更后，当地的村民还是到施工现场阻工;经上级部门和业主单位的同意，我施工单位于20xx年06月26日正式停工待命。
为了保证复工后的正常进行，停工期间现场的机械设备和周转材料一律停滞在工地，现场施工人员不予放假在现场组织学习和安全教育，等候工程复工;在此停工期间给我施工单位造成较大的经济损失和工期延误。
停工期间发生的费用及损失如下：
1：施工人员的误工费;
2：项目部管理人员的管理费;
3：机械设备的闲置费;
4：材料损失的补偿费。
我施工单位按照合同约定资料的程序向贵监理单位提交费用及工期的索赔意向。
施工单位：
日期：
工程索赔意向书发给谁篇七
致：____
我公司于20__年1月中标海宁市硖许公路（周王庙至长安段）改建工程第五合同段，20__年1月18日开工到现在，工期过去五分之三，但工程进展缓慢。
由于20__年7月25日在k__+__0处挖方施工时，发现海宁自来水二公司的东西走向供水主管道位于挖方范围内，加上电信、电力管线等原因，导致路基一直停工长达7个月，20__年3月初自来水新管路和电力管线才施工迁移完毕，旧自来水管道才停止使用。还有k__+385～k__+700范围内建筑材料和民房施工升降机的拉线依然存在，仍旧成为路基施工的障碍。
由于20__年1月19日在辛江桥左幅3号桥台灌注桩施工中，桩位正好在污水管上，钻机架设桩位一直不能开钻，导致灌注桩施工队一直怠工。计划20__年__月初开工的吴家埭桥也因为电信管线和两水工程一直没有开工。
以上事件我部每月都集中以书面形式汇报过，事件是外部原因引起的.，同时事件也造成我部以下损失：
1、工期延误
2、工程机械停滞费用
3、有关施工人员和管理人员费用
以上发生的损失，是一个有经验的承包商也无法预计的，按照合同文件相关条款，业主应对我部以上上述发生的费用和耽误的工期给予补偿，以利于我部减少损失，更好的继续的履行合同的责任和义务。
此致
____改建工程
______经理部
20__年3月25日
工程索赔意向书发给谁篇八
致：xx
我公司于20xx年1月中标海宁市硖许公路（周王庙至长安段）改建工程第五合同段，20xx年1月18日开工到现在，工期过去五分之三，但工程进展缓慢。
由于20xx年7月25日在kxx+xx0处挖方施工时，发现海宁自来水二公司的东西走向供水主管道位于挖方范围内，加上电信、电力管线等原因，导致路基一直停工长达7个月，20xx年3月初自来水新管路和电力管线才施工迁移完毕，旧自来水管道才停止使用。还有kxx+385～kxx+700范围内建筑材料和民房施工升降机的拉线依然存在，仍旧成为路基施工的障碍。
由于20xx年1月19日在辛江桥左幅3号桥台灌注桩施工中，桩位正好在污水管上，钻机架设桩位一直不能开钻，导致灌注桩施工队一直怠工。计划20xx年xx月初开工的吴家埭桥也因为电信管线和两水工程一直没有开工。
以上事件我部每月都集中以书面形式汇报过，事件是外部原因引起的，同时事件也造成我部以下损失：
1、工期延误
2、工程机械停滞费用
3、有关施工人员和管理人员费用
以上发生的损失，是一个有经验的承包商也无法预计的，按照合同文件相关条款，业主应对我部以上上述发生的费用和耽误的工期给予补偿，以利于我部减少损失，更好的继续的履行合同的责任和义务。
此致
xx改建工程
xxx经理部
20xx年3月25日
工程索赔意向书发给谁篇九
致：工程协调指挥部监理部
根据业主要求，我项目部于20xx年xx月30日进行开工典礼，并立即组织人员、机械设备进场，开展驻地建设及施工前期准备工作。由于以下原因造成我部无法按计划进行施工：
1、20xx年xx月31日~20xx年3月22日因业主征地、青苗赔偿未到位，森林砍伐证未办理，与\"三杆\"相关单位(车江部队、联通、移动、电力、电信、广电、国防光缆)赔偿款未协调达成一致，无法及时提供合格的施工场地。
2、20xx年3月24日，4月3、4、5、10、13日当地村民借以征地、青苗补偿价格低为由，有组织的到施工现场无理阻工。
3、为考虑两厢开发，业主提出云集大道与衡云干道相交段路面标高变更，涉及到整条道路调整。但该变更方案一直未落实，于20xx年4月9日口头通知要求k9+765箱涵停止施工;其他地方也无法按施工计划进行施工安排。
截止20xx年4月28日业主口头通知k9+765箱涵以及往新塘埠村方向可以施工(除k9+765箱涵可以施工外，其他地方仍因房屋拆迁、\"三杆\"改移、青苗赔偿问题未解决而无法施工)。
我部接到通知后积极组织人员于4月28日开始筹备该段施工准备工作。期间我标段发生了如下费用及损失：
1、施工人员窝工;
2、机械设备窝工;
3、企业管理费、现场经费及资金利息的多余支付以及开工期间可赢利润;
4、工期延误。
0xx年4月28日
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